
	甘肃省教育厅关于转发《关于建立健全重大 项目建设协同推进机制的意见》的通知


各市(州)教育局、兰州新区教育体育局，省属各高校，厅
直各单位(学校):
为进一步提高资源配置效率，加快重大项目建设，持续 扩大有效投资，推动经济高质量发展，省委办公厅、省政府 办公厅印发了《关于建立健全重大项目建设协同推进机制的 意见》(甘办发(2021)15号),现转发给你们，请各地各
校切实抓好贯彻落实。
一 、切实提高思想认识。重大项目建设是促进各地各校 发展的重要工作，也是改善办学条件，保障教育事业发展的 基础。各校各地要坚持条件、规模、质量和效益相统一，既 要确保基本办学条件，又要坚持量力而行。要充分认识建立 重大项目建设协同推进机制的重要性，严格按要求和程序推
进重大项目建设。
二 、切实强化责任落实。各地各校要立足实际，明确责 任主体，细化任务分工，进一步优化资金支出结构，提高学 校基本建设投资效益，确保重大项目建设协同推进机制发挥
作用。
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)三、推动建立长效机制。各地各校要认真落实相关规定  加强制度建设，创新工作机制，加强重大项目的谋划和储备， 依托甘肃省投资项目在线审批监管平台，建立重大项目滚动 储备库，切实做好建立健全重大项目建设协同推进机制的相
关工作。





附件：中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关
于建立健全重大项目建设协同推进机制的意见的通知






省教育厅关于征求《甘肃省违法违规建设审批和城市房屋建筑
安全隐患排查整治厅际协调工作机制》意见的复函


甘肃省安全生产委员会办公室：
贵办征求《甘肃省违法违规建设审批和城市房屋建筑安全 隐患排查整治厅际协调工作机制》意见的通知收悉。经研究，
提出如下建议：
一 、针对 P5 各单位职责分工部分，第四条提出“由教育 厅负责统筹、指导学校、幼儿园教育机构等排查整治”。建议 明确“各地所属学校由地方政府负责，并通过地方政府解决学
校房屋建筑安全性能排查整治所需资金”。
二、省直属各级各类学校(包括省属高校、教育厅直属中 职学校、高中、小学、幼儿园等)暂无校舍建筑安全性能排查 整治专项资金，省教育厅今年预算中也无该项资金，在无资金 支持的前提下，省属各级各类学校房屋建筑安全性能的排查整 治将无法执行。建议贵办考虑资金实际，明确省属学校资金来 源渠道，以确保该项任务的有效落实，使得该工作更具可行性
和有效性。
专此复函
甘肃省教育厅
2 0 2 1 年 5 月 7 日
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中共甘肃省委办公厅  甘肃省人民政府办公厅
印发《关于建立健全重大项目建设协同推进
机制的意见》的通知

各市、州党委和人民政府，兰州新区党工委和管委会，省委各
部门，省级国家机关各部门，各人民团体，中央在甘各单位：
《关于建立健全重大项目建设协同推进机制的意见》已经省
委、省政府同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅 2021 年3月30日
(此件公开发布)
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关于建立健全重大项目建设
协同推进机制的意见

为进 一 步提高资源配置效率，加快重大项目建设， 持续扩大有效投资，推动经济高质量发展，提出如下
意见。
一、建立健全重大项目谋划储备和选取机制
( 一)加强重大项目谋划和储备。紧扣国家重大政策、 重大战略和全省发展需要，围绕推动“一带一路”建设、推 进西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护和高质量发 展、西部陆海新通道、兰州—西宁城市群建设以及发展绿色  生态产业、千亿产业集群和百亿园区突破行动等重点领域， 按照“建成投产一批、开工建设一批、前期推进一批、谋划  储备一批”的要求，依托甘肃省投资项目在线审批监管平 台，建立省、市、县三级重大项目滚动储备库，分级管理实 施。(牵头单位：省发展改革委；责任单位：省教育厅、省 科技厅、省工信厅、省民政厅、省自然资源厅、省生态环境 厅、省住建厅、省交通运输厅、省水利厅、省农业农村厅、 省文旅厅、省卫生健康委、省政府国资委、省林草局、省广
电局、省体育局、省文物局，各市州、兰州新区)
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(二)重大项目选取标准和分类。省列重大项目从纳入 国家规划、省级规划、专项规划的重大工程项目中优先选 取，总投资规模原则上在10亿元以上，年度计划投资不低 于2亿元。社会事业、重大技术改造和高科技产业项目，视 成长性和辐射带动作用可适当降低投资标准。重大项目按实 施进度分为计划新开工项目、续建项目和预备项目，计划新 开工项目指基本完成前期工作或正在开展审批，年内能够开 工建设的项目；续建项目指已开工，年内继续建设或建成投 产的项目；预备项目指当年能完成项目审批等前期工作并有
望开工建设的项目。( 责任单位：省发展改革委)
(三)重大项目清单编制实施。省、市、县分级编制重 大项目清单，并通过甘肃省投资项目在线审批监管平台统一  调度和管理。省列重大项目清单由省发展改革委牵头编制  项目申报工作于每年10月份启动，省直有关部门、市州政 府和中央在甘、省属企业根据项目隶属关系及属地原则，提  出下一年度省列重大项目建议名单，经省发展改革委审核后  报省政府审定实施。( 牵头单位：省发展改革委；责任单位： 省教育厅、省科技厅、省工信厅、省民政厅、省自然资源 厅、省生态环境厅、省住建厅、省交通运输厅、省水利厅、 省农业农村厅、省文旅厅、省卫生健康委、省政府国资委、 省林草局、省广电局、省体育局、省文物局，中央在甘有关
单位，各市州、兰州新区)
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二、建立健全重大项目领导干部包抓推进机制
(四)包抓工作程序。每年年初从省列重大项目清单中 选取对国民经济和社会发展影响较大、困难问题较为集中、 需要重点关注、支持和推动的重大续建项目和计划新开工项  目，根据省级领导工作分工和联系领域，提出省级领导干部  包抓推进重大项目名单，按程序确定后包抓。没有列入省级  领导包抓推进的其他省列重大项目，按照归口管理和属地化  要求，由相关省直部门或市州落实项目包抓责任。  ( 牵头单 位：省发展改革委；责任单位：省教育厅、省科技厅、省工 信厅、省民政厅、省自然资源厅、省生态环境厅、省住建  厅、省交通运输厅、省水利厅、省农业农村厅、省文旅厅、 省卫生健康委、省政府国资委、省林草局、省广电局、省体
育局、省人防办、省文物局，各市州、兰州新区)
(五)包抓工作重点。省级包抓领导通过召开推进会、 现场调研督导等多种方式，了解项目进展情况，指导、协调  解决项目推进中的困难问题。省级包抓领导原则上每季度听  取一次项目推进情况汇报，每年深入项目现场调研督导不少 于 2 次。(责任单位：省发展改革委、省教育厅、省科技厅、 省工信厅、省民政厅、省自然资源厅、省生态环境厅、省住  建厅、省交通运输厅、省水利厅、省农业农村厅、省文旅  厅、省卫生健康委、省政府国资委、省林草局、省广电局、
省体育局、省人防办、省文物局，各市州、兰州新区)
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三 、建立健全重大项目要素协调保障机制
(六)优先配置土地资源。按照有限指标保重点原则， 对确定的重大项目，省级统筹新增建设用地计划指标，由自 然资源部门和投资主管部门统筹支持重大项目建设。各地拟 以“标准地”出让的土地优先支持重大项目，为开工建设提  供用地保障。  ( 牵头单位：省自然资源厅、省发展改革委；
责任单位：各市州、兰州新区)
(七)优先保障建设资金。在争取和安排预算内建设资  金、财政补助资金、专项资金、政府投资产业基金、政府债  券、企业债券等资金时，优先保障重大项目。通过“甘肃信 易贷”平台及时发布重大项目清单及建设相关信息，通过 “政银企”常态化对接交流机制，切实解决银企之间信息不  对称问题，引导金融机构加大对重大项目的支持力度。鼓  励、支持银行机构通过“债贷组合”增信方式，对重大项目 进行债券和贷款统筹管理。鼓励支持民间资本参与重大项目 建设。  (牵头单位：省发展改革委、省财政厅；责任单位： 省教育厅、省科技厅、省工信厅、省民政厅、省住建厅、省 交通运输厅、省水利厅、省农业农村厅、省文旅厅、省卫生  健康委、省政府国资委、省林草局、省广电局、省体育局、
省人防办、省金融监管局、省文物局，各市州、兰州新区)
(八)优先保障节能减排指标。加强重大项目与建设地
能耗双控目标衔接，按照国家产业布局规划、开工投产计
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划，合理保障重大项目用能。省列重大项目所需污染物总量 指标，可从拟替代关停的现有企业、设施或治理项目形成的 污染物削减量中预支，污染物减排方案应在新项目投产前全 部完成。  ( 牵头单位：省生态环境厅、省发展改革委；责任
单位：各市州、兰州新区)
(九)优先保障人才需求。鼓励引进急需紧缺人才、开 放型企业家人才、创新人才，为重大项目技术攻关、企业规 模扩张提供智力支撑。对重大工程和重点产业，由政府和企 业联合组建智囊团，选派精兵强将，为企业和项目提供全程 咨询协调服务。 ( 牵头单位：省委组织部、省人社厅；责任 单位：省科技厅、省工信厅、省政府国资委，各市州、兰州
新 区 )
四、建立健全重大项目部门协同服务机制
(十)加强指导协调。省发展改革委牵头负责省列重大  项目协调推进工作，根据重大项目开复工及建设进度情况， 对不能及时开复工、进度缓慢、问题较多的重大项目，采取 一事一议方式，协调解决具体问题，跟踪督办落实。省级行 业主管部门加强本行业省列重大项目统筹协调，建立月调度  机制，协调解决困难问题，指导项目法人单位加快项目建 设。对涉及多部门多领域的重要事项、本部门难以解决的重 大问题，及时报省发展改革委或包抓省级领导协调解决。
(牵头单位：省发展改革委；责任单位：省教育厅、省科技
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厅、省工信厅、省民政厅、省自然资源厅、省生态环境厅、 省住建厅、省交通运输厅、省水利厅、省农业农村厅、省文 旅厅、省卫生健康委、省政府国资委、省林草局、省广电
局、省体育局、省人防办、省文物局)
(十 一)加强重大项目服务。对省列重大项目前期手续， 依托在线平台，开辟“绿色通道”,即来即办、快审快批， 并由省级行业主管部门指派专人全程跟踪服务，切实加快项 目前期手续办理。主动做好供气、供电、供水、供热、信息 通信和交通运输等服务保障，确保重大项目顺利实施。 (  牵  头单位： 省发展改革委；责任单位：省教育厅、 省科技厅、 省工信厅、省民政厅、省自然资源厅、省生态环境厅、省住 建厅、省交通运输厅、省水利厅、省农业农村厅、 省文旅 厅、省卫生健康委、省政府国资委、省林草局、 省广电局、
省体育局、省人防办、省文物局)
五、 建立健全重大项目主体责任落实机制
(十二)强化属地管理。市州、县市区切实负起属地省  列重大项目管理责任，做好项目前期、征地拆迁、政策扶 持、要素保障、跟踪服务等工作，加快重大项目建设。对跨 市州省列重大项目突出问题，及时报省级包抓领导和省直相 关部门协调解决。依托甘肃省投资项目在线审批监管平台， 加强对市列、县列重大项目调度管理。( 责任单位： 各市州、
兰州新区)
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(十三)靠实建设责任。指导项目法人单位进一步落实 项目建设管理主体责任，科学制定项目建设工作方案，积极 做好项目前期、资金筹措、组织实施、环境保护、质量安 全、社会矛盾纠纷化解、消防安全等工作，真实准确填写并 按时报送项目信息。( 责任单位：各市州、兰州新区)
六 、建立健全重大项目督查考核机制
(十四)加强调度管理。及时掌握重大项目建设情况， 对项目法人单位反映困难问题进行汇总，实行清单式跟踪管  理，盯住一个、落实一个、销号一个。不定期编发工作简
报，对重大项目推进情况、典型案例跟踪报告。( 责任单位：
省发展改革委)
(十五)强化督查检查。组成联合督查组，对重大项目 开展定期和不定期督促检查，对推进不力的地方和部门，下
达督办文件，责令限期整改。严格落实为基层减负各项规
定，防止出现形式主义、官僚主义问题，确保重大项目建设
实效。( 责任单位：省发展改革委)
(十六)实行绩效评价。依据年度工作目标，每季度对 市州重大项目开复工情况、投资完成情况进行评价，评价结 果作为市州季度重点工作完成情况考核重要内容。对考核为 前三名的市州通报嘉奖，并在安排重大项目前期费、补助资
金时给予倾斜，对后三名市州进行通报。 ( 责任单位：省发
展改革委)
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七、建立健全重大项目建设保障机制
(十七)加强组织领导。进一步提高政治站位，着力构 建主要领导亲自抓、分管领导具体抓、专职人员全力抓的组 织领导体系，加强工作统筹、督导指导、考评激励，推动重
大项目早开工、早建成、早见效。
(十八)强化协同配合。加强重大项目实施协同配合， 牵头单位主动担当，配合部门靠前服务，形成合力，为项目
实施创造便利条件，共同推进重大项目建设。
(十九)狠抓责任落实。按照重大项目建设协调机制， 明确工作职责，细化工作任务，责任落实到人，确保重大项 目有人抓、问题有人管、工作有人促，各项任务不折不扣落
到实处。
(二十)营造良好氛围。深入挖掘重大项目建设中涌现 的先进典型，多角度宣传报道，充分调动各方支持、参与和 推动重大项目建设的积极性、主动性，营造重大项目建设
“比赶超”的浓厚氛围。
各地要结合实际，细化重大项目建设协调措施，编制本 级年度重大项目清单，加强本级重大项目领导干部包抓推进 工作，确保重大项目建设顺利实施。各牵头部门、责任单位
要实化推进措施，协同发力，确保各项政策要求落地见效。
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